

SGME - It6 - Objetivos y Planificación

Resultados esperados y planificación para la iteración 6

Andrés Moschini

Historial de revisiones

Revisión Entrega009.01 2007-11-04

Creación del documento.

Revisión Entrega009.02 2007-11-04

Última revisión entrega.

1. Introducción

Continuando la orientación de la iteración 5, en esta iteración se intentará definir la forma en que el sistema brinda información al usuario y como la genera.

2. Objetivo

Implementar las bases para que el sistema genere y brinde al usuario la información requerida por este.

3. Alcance

En esta iteración se continuará con el diseño del sistema en general, ahora orientado hacia la generación o proceso de la información útil para el usuario.

En primer lugar se construirá una herramienta para la regeneración de todos los informes introducidos al sistema y luego la generación de informes que describan el estado del sistema en un momento determinado.

Preparar la información necesaria para la próxima iteración donde se estudiarán las modificaciones y anulaciones de operaciones realizadas y para una futura Interfase interactiva.

4. Limites

En esta iteración tampoco se intentará obtener una Interfase gráfica, sino que se centrará en como generar la información necesaria.

5. Artefactos y entregables

Artefactos generales que se modificarán

- Manual de la API de la Base de Datos
- Manual de la Biblioteca de Clases de Comunicación con la Base de Datos
- Manual de la Biblioteca de Clases de Utilidades Generales
- Manual de la especificación de las operaciones posibles y su representación XML o texto plano

Artefactos propios de la iteración

- Objetivos y Planificación de la Iteración 6 (documento actual)

Aviso

PENDIENTE

- Siempre que se considere necesario, se desarrollaran otros documentos o artefactos mas allá de los citados, o si no resultan necesarios podrán obviarse.

Además de los documentos, al finalizar la iteración se entregarán también las librerías, ejecutables y scripts necesarios para instalar y correr el mini-sistema resultante.

6. Planificación estimativa de la fase actual

Se espera finalizar la parte funcional de la iteración actual en un plazo de dos semanas, aunque tal vez no llegue a completarse toda la documentación.

En ese plazo también se desarrollará una planificación del proyecto en general, marcado hitos y fechas estimativas, aunque poco realistas, ya que es imposible saber que imprevistos podrían modificarlas.