

SGME - It007 - Evaluación del desarrollo de la iteración

Andrés Moschini

Historial de revisiones

Revisión Entrega013.01 2008-01-08

Creación del documento.

1. Evaluación del desarrollo de la iteración 7

El desarrollo de la iteración 7 fue muy satisfactorio porque permitió comprobar que la orientación es la adecuada.

Por otro lado, si bien el desarrollo principal de la iteración se realizó según lo previsto en el cronograma (al inicio de la iteración), se suspendió el desarrollo del sistema por cuestiones laborales y recién se retomó después de veinte días para terminar los últimos documentos correspondientes. Eso es preocupante, ya que ese tipo de problemas pueden surgir en cualquier momento. Y, en el peor de los casos, podrían impedir terminar el sistema para la fecha límite.

1.1. Pendientes

Aún no se terminó la documentación de las clases implementadas del sistema.

No se implementaron las anulaciones de informes, sucesos u operaciones.