

SGME - It008 - Objetivos y Planificación

Resultados esperados y planificación para la iteración 8

Andrés Moschini

Historial de revisiones

Revisión Entrega013.01 2008-01-08

Creación del documento.

1. Introducción

En esta iteración se realizará la interfase gráfica para la carga de informes al sistema.

2. Objetivo

Diseñar e implementar la Interfase del usuario para cargar informes iterativamente.

3. Alcance

En esta iteración se implementará la Interfase gráfica requerida para satisfacer los casos de uso definidos en la iteración anterior.

4. Limites

No se prestará especial atención a las consultas para seleccionar los elementos que compondrán las operaciones, solo se pretenderá que sean funcionales, y en futuras iteraciones se mejorará su usabilidad.

5. Planificación estimativa de la fase actual

Se espera finalizar la iteración actual en un plazo comprendido entre quince o veinte días, aproximadamente para el día 25 de enero de 2008.

Al finalizar dicha iteración deberán revisarse los objetivos para la fase de elaboración y terminar con el núcleo del sistema, algunos objetivos serán:

- Definir y obtener atributos calculados para los artículos.
- Mejorar la visualización de los estados de los artículos en fechas aleatorias.
- Interfase para anular informes, operaciones o sucesos.

Se adjunta el cronograma con las fechas estimativas: *General-Cronograma* [PDF] .