

# SGME - Notas acerca del cronograma

Andrés Moschini

## Historial de revisiones

Revisión Entrega008.01 2007-10-20

Creación del documento.

Revisión Entrega008.02 2007-10-21

Última revisión.

## 1. Imposibilidad de realizar y respetar un cronograma

Si bien entiendo el requerimiento de la cátedra de una planificación mas o menos exacta en cuanto a tiempos, creo no estar en condiciones de realizar estimaciones temporales confiables o medianamente serias.

La inexperiencia es una de las causas de mi incapacidad para realizar una planificación relativamente realista, pero no es la causa mas importante. De hecho, creo que es un problema con el que se enfrentan la mayoría de los alumnos de la materia Proyecto Final, y, supongo, está contemplado por la cátedra al permitir tres replanificaciones.

El principal problema con el que me encuentro al intentar estimar tiempos y plazos, es no tener forma de conocer a priori cuanto de mi tiempo podré dedicar al desarrollo del proyecto.

Soy consciente de la importancia de terminar con este proyecto y con mi carrera, pero lamentablemente no puede ser mi tarea prioritaria. Debo antes atender algunas de las obligaciones para con mi familia y mi trabajo.

Por ejemplo, al presentarme en la auditoría el día primero de octubre, estimaba poder realizar la entrega 8 el día veintidós de octubre con la iteración 5 completa y con avances en la iteración 6. Sin embargo, imprevistos laborales me limitaron el tiempo que podía dedicar al desarrollo del proyecto, de manera que en lugar de dedicar un promedio de tres horas por día como esperaba, solo pude ocuparme del proyecto en tres días, aproximadamente un total de quince horas.

A modo de comentario, indicaré que en ese periodo he logrado avanzar con la iteración 5 de manera que para concluirla solo resta la parte formal: Revisar la documentación, incluir ejemplos de archivos XML de informes, describir la API de la base de datos, además de definir los resultados esperados de la iteración 6.

## 2. Propuesta

Propongo realizar un cronograma basado en horas de trabajo y no en plazos. De esa manera, aprovecharé el aspecto didáctico de realizar el cronograma, el cual no deberá ser constantemente modificado por los imprevistos surgidos de obligaciones familiares o laborales.

Se que corro el riesgo de no alcanzar la fecha de vencimiento de la materia, ya que me es imposible estimar que imprevistos pudieran surgir. Pero creo que no tengo otra opción, porque lamentablemente se que surgirán obligaciones ineludibles a las deberé priorizar ante el proyecto.