

SGME - It006 - Evaluación del desarrollo de la iteración

Andrés Moschini

Historial de revisiones

Revisión Entrega012.01 2007-11-30

Creación del documento.

Revisión Entrega012.02 2007-12-03

Última revisión.

1. Evaluación del desarrollo de la iteración 6

El desarrollo de la iteración 6 permitió una mejor comprensión del funcionamiento deseado del sistema y de los mecanismos a implementar para acceder a la información administrada.

El desarrollo se extendió mas de lo previsto principalmente por el tiempo dedicado a la documentación de las clases del sistema. Dicha documentación aún se encuentra incompleta.

Se descartó la idea de documentar el diseño y el funcionamiento interno de las clases mediante diagramas, los cuales solo se usarán en casos concretos. En cambio, se decidió utilizar la documentación XML de .NET, de manera que el desarrollo y mantenimiento resulte mas simple.

El diseño se escribirá en pseudo-código de clases, métodos y propiedades vacías. Cuando se realice la codificación se seguirá el pseudo-código y, de ser necesario, el mismo se actualizará para reflejar el funcionamiento real.

1.1. Pendientes

Aún no se terminó la documentación de las clases implementadas del sistema.