

SGME - It5 - Evaluación del desarrollo de la iteración

Andrés Moschini

Historial de revisiones

Revisión Entrega009.01 2007-11-04

Creación del documento.

Revisión Entrega009.02 2007-11-04

Última revisión entrega.

1. Evaluación del desarrollo de la iteración 5

Si bien los resultados de la iteración no demuestran grandes avances visibles en el desarrollo del proyecto, considero esta iteración un verdadero éxito ya que en ella se consolidaron grandes cambios:

- Nueva organización en la documentación gracias a las posibilidades obtenidas al utilizar Docbook.
- Simplificación del control de versiones del sistema utilizando Subversion.
- Rediseño de la comunicación del usuario con el sistema basado en informes, sucesos y operaciones.
- Rediseño de la base de datos para adaptarla a un enfoque temporal del sistema.

Todos estos cambios permitirán un desarrollo mas constante y eficiente de las características del sistema aún no implementadas.

Por lo tanto, puedo decir que se cumplieron ampliamente los objetivos de la iteración.

1.1. Pendientes

Si bien se realizaron los cambios y el desarrollo correspondiente, no se construyeron los documentos de Glosario, Manual de Biblioteca de Comunicación con la Base de Datos, Manual de la Biblioteca de Clases de Utilidades Generales, entre otros.

Se espera ir construyendo una documentación completa durante el desarrollo de las próximas iteraciones, pero dado el escaso tiempo disponible y el retraso existente, las prioridad es el análisis y diseño informal (pero responsable) y el desarrollo.